



Firmado digitalmente por:  
SALAMANCA HUIZA Gianina  
Gisella FAU 20802114091 hard  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 09/05/2022 18:30:01-0500

PLIEGO 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
U.E. 017: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

**ACTAS Y PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN INGRESADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2021- EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Nº	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE PROCESO	DEMANDANTE	PETITORIO	FECHAS DEL ACTA DE CONCILIACIÓN	RESULTADO DEL ACTA DE CONCILIACIÓN	ESTADO ACTUAL
1	7.09.2021	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 023-2021-ARCC	CT POWER S.A.C	<p>DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS:</p> <p>1. SE OTORQUE A NUESTRA REPRESENTADA LA AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO Nº 100-2021-ARCC/GG/OA PERFECCIONADO EL 18 DE AGOSTO DE 2021 LUEGO DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 023-2021-ARCC, REQUERIDA EN DIVERSAS OPORTUNIDADES SIN RESPUESTA ALGUNA POR PARTE DE LA ENTIDAD EMPLAZADA, PESE A HABER ACREDITADO DE MANERA FENACIENTE LA NECESIDAD FACTICA Y JURIDICA DE DICHA AMPLIACION. LA AMPLIACION QUE SE SOLICITA ES POR EL TERMINO DE SESENTA Y SIETE (67) DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DE 2021, FECHA EN QUE SE CUMPLIO EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONFORME A LO CONSIGNADO EN EL "ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE EQUIPOS NUEVOS" SUSCRITA POR REPRESENTANTES DE LA SOLICITANTE Y LA AUTORIDAD PARA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS.</p> <p>2. SE PROCEDA A LA DEVOLUCION DE LAS CARTAS FIANZAS ENTREGADAS POR EL SOLICITANTE AL MOMENTO DE PERFECCIONAR EL CONTRATO Nº 100-2021-ARCC/GG/OA POR LOS CONCEPTOS DE ADELANTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO REFERIDO.</p> <p>3. QUE LA ENTIDAD PROCEDA A ABONARNOS EL PRECIO ESTABLECIDO EN LA COTIZACION DE LA OFERTA DE CT POWER S.A.C ASCENDENTE A LA SUMA DE U.S.\$ 133.930.00 (CIENT TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 DOLARES AMERICANOS) CONSIDERANDO EL TIPO DE CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO DE HACERSE EFECTIVO EL PAGO. CONSIDERANDO QUE DICHA SUMA COMPRENDE:</p> <p>a) EL VALOR REAL DE LOS EQUIPOS Y LOS GASTOS INCURRIDOS POR LA SOLICITANTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.</p> <p>b) QUE LA AUTORIDAD NO CUMPLIO CON ENTREGAR A LA SOLICITANTE EL ADELANTO DIRECTO PREVISTO EN EL PROCESO DE EJECUCION.</p> <p>c) QUE, CON EL PAGO QUE SOLICITAMOS EN EL LITERAL b) PRECEDENTE, SE TENGA POR MODIFICADA LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, REFERIDO AL MONTO CONTRACTUAL, ESPECIFICANDO QUE EL MONTO PAGA(X) CONTEMPLA NO SOLO EL ADELANTO DIRECTO QUE NO SE ENTREGO, SINO ADEMAS SE REALIZA AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE PAGO.</p>	30.09.2021	<p><b>Expediente N° 21678-2021</b> Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo - Acta de Conciliación N° 21177-2021, de fecha 30 de septiembre de 2021.</p>	<p><b>FALTA DE ACUERDO:</b> HABIENDOSE LLEVADO A CABO LA AUDIENCIA E INCENTIVADO A LAS PARTES A BUSCAR SOLUCIONES SATISFACTORIAS PARA AMBAS, LAMENTABLEMENTE NO LLEGARON A ACUERDO ALGUNO, POR LO QUE SE DA POR FINALIZADA LA AUDIENCIA Y EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO</p>
2	12.11.2021	12.11.2021	SERVICIOS MELCHORITA S.A.C	<p>SERVICIOS MELCHORITA SAC, solicita a AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, indemnización por enriquecimiento sin causa, ascendente a la suma de S/. 39,020.50, así como los gastos incurridos por asesoría legal, más los intereses legales generados hasta la fecha efectiva del pago.</p>	03.12.2021	<p><b>Expediente N° 54-11-2021-CIESC</b> Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo Total N°50-2021 de fecha 3 de diciembre de 2021</p>	<p>Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar acuerdo alguno, por lo que se da por finalizada la audiencia y el procedimiento conciliatorio, siendo las 11 am del día 3 del mes de diciembre del año 2021, en señal de lo cual firman la presente acta N 50-2021, que consta de 2 páginas.</p>



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

Gerencia  
General

Oficina de  
Administración

Unidad de  
Logística



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”*

## AVISO DE SINCERAMIENTO

Emisión del aviso: 05.10.2021

Vigencia del aviso: trimestral

Información no publicada: Actas de Conciliación no generadas: período julio – setiembre 2021

Rubro al que pertenece: 7.11 Actas de Conciliación

Motivo de la no publicación: en el trimestre indicado, no se ha generado Actas de Conciliación

Firma digital y/o sello

Documento Firmado Digitalmente  
Gianina Salamanca Huiza  
Jefa(e) de la Unidad de Logística  
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios  
Presidencia de Consejo de Ministros



Firmado digitalmente por:  
SALAMANCA HUIZA Gianina  
Gisella FAU 20602114091 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 05/10/2021 10:24:12-0500



BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Jr. Santa Rosa N° 247 - Edificio Rímac III - Piso 3  
Central Telefónica: (511) 500 8833  
www.rcc.gob.pe



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

Gerencia  
General

Oficina de  
Administración

Unidad de  
Logística



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”*

## AVISO DE SINCERAMIENTO

Emisión del aviso: 05.07.2021

Vigencia del aviso: trimestral

Información no publicada: Actas de Conciliación no generadas: período abril – junio 2021

Rubro al que pertenece: 7.11 Actas de Conciliación

Motivo de la no publicación: en el trimestre indicado, no se ha generado Actas de Conciliación

Firma digital y/o sello

Documento Firmado Digitalmente  
Gianina Salamanca Huiza  
Jefa(e) de la Unidad de Logística  
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios  
Presidencia de Consejo de Ministros



BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Jr. Santa Rosa N° 247 - Edificio Rímac III - Piso 3  
Central Telefónica: (511) 500 8833  
[www.rcc.gob.pe](http://www.rcc.gob.pe)

PLIEGO 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

U.E. 017: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

**ACTAS Y PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN INGRESADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021- EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

N°	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE PROCESO	DEMANDANTE	PETITORIO	FECHAS DEL ACTA DE CONCILIACIÓN	RESULTADO DEL ACTA DE CONCILIACIÓN	ESTADO ACTUAL
-	-	-	-	-	-	-	No hay ingreso de Proceso de Conciliación en Materia de Contrataciones del Estado en el mes de enero.
-	-	-	-	-	-	-	No hay ingreso de Proceso de Conciliación en Materia de Contrataciones del Estado en el mes de febrero.
-	-	-	-	-	-	-	No hay ingreso de Proceso de Conciliación en Materia de Contrataciones del Estado en el mes de marzo.



Firmado digitalmente por:  
GARCIA PIÑAS Flor De  
Maria Susana FAU 20802114091  
soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 24/04/2021 18:34:30-0500